

Determinazione n. 353 del 18/06/2013

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIALI

Area Amministrativa


OGGETTO: Procedura aperta 2/2011 per affidamento di incarico professionale finalizzato a verifiche di vulnerabilità sismica. CIG 2424211A31. Approvazione ulteriore estensione incarico professionale.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 246 del 31.08.2010, a mezzo della quale i Dirigenti di Struttura Complessa sono autorizzati ad adottare, per competenza delegata, le determinazioni relative alla gestione dell'unità operativa di cui sono titolari della corrispondente Responsabilità;

Premesso che:

- con atto del Responsabile della Direzione Attività Tecniche e Patrimoniali n. 414 del 20.05.2011 è stata assunta determinazione a contrarre per l'attivazione del procedimento di indizione della gara d'appalto mediante procedura aperta, per l'affidamento dei servizi di ingegneria finalizzati alle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale sui Presidi di proprietà od in uso all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, per un importo a base di gara di € 277.105,78, utilizzando quale criterio di selezione delle offerte il prezzo più basso, determinato con applicazione di ribasso quale ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara;
- nel richiamato provvedimento veniva esplicitato che il totale complessivo lordo stimato dell'intervento affidare ammontava ad € 485.596,77, di cui:
 - € 200.000,00 stanziati sul Piano di utilizzo degli Investimenti approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 30 aprile 2010;
 - € 149.876,77 finanziati dalla Regione Emilia Romagna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1154/2010; per un totale di € 349.876,77, comprendenti le verifica di vulnerabilità sui Presidi S. Anna, S. Giorgio, le spese di natura amministrativa e le indagini specialistiche, oggetto di separato e successivo affidamento;
 - € 135.720,00, finanziate sul quadro economico finanziario relativo al Polo ospedaliero di Cona, da ultimo aggiornato con deliberazione del Direttore Generale n. 70 del 12/04/2011;
- con il provvedimento amministrativo di che trattasi veniva specificato che le fonti di finanziamento aziendale avrebbero potuto essere oggetto di rimodulazione in sede di aggiudicazione dell'appalto, tenuto conto dell'imminente approvazione dei documenti



di contabilità aziendale (Piano Investimenti e Bilancio Economico Preventivo relativi al corrente anno 2011, aggiornamento del Bilancio Pluriennale), poi approvati con deliberazioni del Direttore Generale rispettivamente n.105 del 30/05/2011, n.110 e n. 111 del 31/05/2011;

- con Determinazione del Responsabile della Direzione Attività Tecniche e Patrimoniali 759/2011 è stato affidato incarico professionale finalizzato all'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica sui presidi di proprietà o in uso all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara al R.T.I. Studio Tassinari ed Associati (Capogruppo mandataria), con sede in Ravenna Cap 48123, Viale Cilla n.54 ed UTECO soc. coop. (Mandante), con sede in Ferrara Cap 44122, via Luigi Mulinelli n.11, per l'importo contrattuale di € 101.143,61, oltre ad oneri previdenziali ed IVA (totale € 127.279,12);
- il predetto importo è stato imputato sul conto di costo 65-15-0010 "manutenzione ordinaria in appalto ai beni immobili" degli Esercizi Finanziari di competenza;
- con determinazione del Responsabile della Direzione Attività Tecniche e Patrimoniali n. 509 del 18/09/2012 ha approvato, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, lettere a) e c) del D.P.R. 207/2010, l'estensione dell'incarico professionale ai fabbricati nn. 12 (Ex Pediatria) e 37 (Nuove Cliniche) dell'Ex Arcispedale S. Anna, C.so Giovecca, 203 e Varano, via Carlo Mayr n.106/a, per il maggiore importo di € 30.000,00, oltre ad oneri previdenziali ed IVA, al netto del ribasso offerto in sede di gara;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, allegata al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale e conservato agli atti del Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico e Gestione dei Flussi Documentali, da cui si evince che:


"Premesso che:

- 1) Con Det. 759/2011 è stato affidato incarico professionale finalizzato all'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica sui presidi di proprietà o in uso all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara al R.T.I. Studio Tassinari ed Associati (Capogruppo) e UTECO soc. coop. (Mandante);
- 2) Con Det. 521/2012 il suddetto incarico è stato esteso ai fabbricati Varano, Nuove cliniche e Pediatria;
- 3) I Professionisti incaricati, nell'ambito dell'incarico principale, in data 18/02/2013 hanno illustrato la stesura in forma di bozza delle verifiche di vulnerabilità sismica relativamente al presidio ospedaliero in località Cona;

E' stato richiesto ai Professionisti di procedere ad un approfondimento relativamente al presidio di Cona, effettuando una sorta di "simulazione" su di un edificio campione;

Considerato inoltre che:

1. la prestazione sopra descritte non può considerarsi compresa nell'affidamento principale, in quanto non prevista dal Disciplinare di incarico;
2. qualora richiesta dalla Committenza, tale prestazioni deve essere svolta dal titolare della prestazione



principale, in quanto si tratta di modellazioni di calcolo conseguenti alle fasi 1 e 2 del medesimo incarico, quindi non stralciabili come prestazioni a se stanti;

3. i Professionisti in data 19 aprile 2013 hanno illustrato compiutamente la prestazione aggiuntiva svolta, che può considerarsi completata, e che sarà ricompresa nella consegna finale degli elaborati;
4. che in data 18/06/2013 il R.T.I. ha da ultimo presentato proposta di integrazione della parcella, che si ritiene congrua in relazione alla prestazione oggetto di integrazione, come da schema seguente:
- 5.

Prestazione integrativa			
Prestazione Professionale			14.285,71
	ribasso	-63,50%	-9.071,43
	riduzione Spending review	-5,00%	<u>-€ 714,29</u>
Totale Prestazione			€ 4.500,00
Inarcassa		4%	<u>€ 180,00</u>
Totale Imponibile IVA			€ 4.680,00
IVA 21%		21%	<u>€ 982,80</u>
Totale (da finanziare)			€ 5.662,80
Ritenuta Acconto 20%		20%	<u>-€ 900,00</u>
Totale da corrispondere			€ 4.762,80

Il maggiore importo di €5.662,80 oneri fiscali e previdenziali compresi trova capienza nel Bilancio Economico di Previsione relativo al corrente anno 2013, attualmente in corso di approvazione, al conto di costo 65-15-0010 "manutenzione ordinaria in appalto ai beni immobili", Centro di Costo 10.0.


Richiamato il combinato disposto di cui agli artt.li 57, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e 311, comma 2, lettere a) e c) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:

Art.57 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. . Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a.1) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;



Art. 311 D.P.R. 207/2010. Varianti introdotte dalla stazione appaltante

1. La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:


- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Considerata la necessità e l'opportunità di affidamento della prestazione professionale aggiuntiva al soggetto già incaricato dell'esecuzione del contratto principale;

Evidenziato che l'importo complessivo delle estensioni contrattuali, compresa la presente, non supera il cinquanta per cento del contratto principale, come si evince dalla seguente tabella:

Riepilogo prestazioni al 18/06/2013

Prestazioni professionali contratto iniziale		€ 277.105,78
ribasso	-63,50%	-175.962,17
		€ 101.143,61
Prestazioni professionali estensione 2012		€ 95.238,10
ribasso	-63,50%	-€ 60.476,19
sconto spending review	-5,00%	-4.761,90
		€ 30.000,00
Prestazioni professionali integrazione 2013		€ 14.285,71
ribasso	-63,50%	-€ 9.071,43
sconto spending review	-5,00%	-714,29
		€ 4.500,00
Totale Prestazioni		€ 135.643,61
Inarcassa	4%	€ 5.425,74
Totale Imponibile IVA		€ 141.069,35
IVA 21%	21%	€ 29.624,56
Totale (da finanziare)		€ 170.693,92
Ritenuta Acconto 20%	20%	-€ 27.128,72
Totale da corrispondere		€ 143.565,20



Tutto ciò premesso, si propone di procedere all'integrazione della parcella professionale per l'incarico in oggetto, secondo quanto si riporta di seguito:

Aggiornamento prestazioni al 18/06/2013

Totale Prestazioni		€ 135.643,61
Inarcassa	4%	€ 5.425,74
Totale Imponibile IVA		€ 141.069,35
IVA 21%	21%	€ 29.624,56
Totale (da finanziare)		€ 170.693,92
Ritenuta Acconto 20%	20%	-€ 27.128,72
Totale da corrispondere		€ 143.565,20

Tanto si comunica per l'adozione del provvedimento di approvazione di ulteriore estensione dell'incarico professionale finalizzato all'esecuzione di verifiche di vulnerabilità sismica, già aggiudicato all'R.T.I. di cui Capogruppo mandataria Studio Tassinari ed Associati."


Richiamato il combinato disposto di cui agli artt.li 57, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e 311, comma 2, lettere a) e c) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:

Considerata la necessità e l'opportunità di affidamento della prestazione professionale aggiuntiva al soggetto già incaricato dell'esecuzione del contratto principale;

Evidenziato che l'importo complessivo delle estensioni contrattuali, compresa la presente, non supera il cinquanta per cento del contratto principale, come dianzi riportato nell'estratto della Relazione Tecnica;

Acquisito agli atti del Responsabile del Procedimento l'aggiornamento dei *curricula* dei soggetti affidatari dell'incarico professionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del D. Lgs. 33/2013;

Atteso che il maggiore importo di € 4.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA (totale da finanziare € 5.662,80), trova capienza nel Bilancio Economico di Previsione relativo al corrente anno 2013, attualmente in corso di approvazione, al conto di costo 65-15-0010 "manutenzione ordinaria in appalto ai beni immobili", Centro di Costo 10.0.




Dato atto della legittimità e regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina transitoria sull'adozione degli atti e provvedimenti aziendali ad esito della riorganizzazione disciplinati dalla deliberazione n. 246 del 31.08.2010;

D E T E R M I N A

- 1)** Di affidare al Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti formato da Studio Tassinari ed Associati (Capogruppo mandataria), con sede in Ravenna Cap 48123, Viale Cilla n.54, C.F./P.IVA 02263100394 + U.TE.CO. Soc. Coop (Mandante), con sede Ferrara Cap 44122, Via Luigi Mulinelli n.11 l'ulteriore estensione dell'incarico professionale finalizzato all'esecuzione di verifiche tecniche di vulnerabilità sismica per il maggiore importo di € 4.500,00, oltre ad oneri previdenziali ed IVA;
- 2)** Di dare atto che la Relazione Tecnica del Responsabile del Procedimento viene allegata al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale e conservata agli atti del Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico e Gestione dei Flussi Documentali;
- 3)** di dare atto che la documentazione e la corrispondenza citata nella Relazione Tecnica del Responsabile del Procedimento e nel presente provvedimento viene conservata agli atti del Responsabile del Procedimento;
- 4)** Di approvare il quadro economico dell'intervento, così come ricalcolato a seguito dell'approvazione del presente provvedimento;
- 5)** Di dare atto che la maggior spesa complessiva per € 5.662,80 è da imputarsi sul conto di costo 65-15-0010 "manutenzione ordinaria in appalto ai beni immobili" sul Bilancio Economico di Previsione anno 2013, attualmente in corso di approvazione;
- 6)** di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna, così come previsto dalla richiamata deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1154/2010;
- 7)** di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Elettronico ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi;
- 8)** di dichiarare l'esecutività del provvedimento a decorrere dalla sua pubblicazione;
- 9)** di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173, L. 266/2005.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
NONCHE'
RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA
F.to (Ing. Paolo Chiarini)**



Dipartimento Interaziendale Attività Tecniche e Patrimoniali
Area Amministrativa

OGGETTO Procedura aperta 2/2011 per affidamento di incarico professionale finalizzato a verifiche di vulnerabilità sismica. CIG 2424211A31. Approvazione ulteriore estensione incarico professionale.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Elettronico dal 18/06/2013 e per gg.15 consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

Sig. Bresciani Mauro

=====

INVIATA IN DATA:

AL COLLEGIO SINDACALE

18/06/2013

ALLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA

ALLA GIUNTA REGIONALE

=====

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente determinazione è ESECUTIVA dal 18/06/2013

Non soggetta a controllo della Giunta Reg.le

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Sig. Bresciani Mauro

Il presente atto deve essere trasmesso a:

Dipartimento risorse tecniche e patrimoniali

Direzione risorse economiche finanziarie e costi di produzione